طمأنينة · مقارنة ملف التصميم بما بُني وخطة العمل

المرجع: Tamaninah-Design-Handoff-v1.0.pdf (145 شاشة). الكود: الفرع claude/brave-bardeen-3nott4.

الخلاصة

الإصدار 1.0 اتُّفق عليه أن يغطي شاشات المريض P01–P37 وشاشات الفريق S01–S04، وهذه مكتملة ومختبرة، ومعها شاشات أُضيفت أثناء المراجعة: قائمة الانتظار P56، وصندوق الإرسال P66، ودخول الفريق S06، ومرضاي S13، وقائمة الفرز S22. باقي ملف التصميم — نحو ثلثي الشاشات — لم يُبنَ بعد، وأغلبه شاشات إدارة وتشغيل للفريق.

الجهة	عدد الشاشات	مكتمل	جزئي أو الـ API فقط	غير موجود
تطبيق المريض (P01–P68)	68	36	8	24
بوابة الفريق (S01–S77)	77	8	5	64
المجموع	**145**	**44**	**13**	**88**

مكتمل · يعمل ومختبر · جزئي · موجود مع نقص مذكور · الـ API جاهز · الخادم جاهز والشاشة غير موجودة · غير موجود

خطة العمل التالية

أربع مراحل مرتبة حسب ما تحتاجه التجربة الفعلية أولًا. كل مرحلة تُبنى كاملة وتُختبر وتُعتمد منك قبل التي بعدها.

5 المرحلة 5: تشغيل الرعاية فعليًا

ما يحتاجه الأخصائي والمريض ليُكملا رحلة علاج حقيقية في التجربة.

- S19 أوقات التوفر + S18 الجدول: الأخصائي يضيف مواعيده بنفسه (مع API جديد)، وكل موعد جديد يُطلق فحص قائمة الانتظار.
- S16 الواجبات + الرد على المتابعة: يفتح تجربة P10 وP29.
- S14 نظرة عامة على المريض + S15 خطة العلاج + S33 ملاحظات الجلسة + S35 بناء خطة الأمان.
- الجلسات: ربط مزود فيديو، ثم P41 قبل الجلسة، P42 أثناءها، P43 بعدها، P54 التأخر، P63 الغياب، P67 إلغاء الأخصائي.
- الإشعارات: ربط مزود الرسائل والبريد، ثم P46 مركز الإشعارات وS41 إشعارات الفريق وS20 صفحة التنبيهات.
- P38 ما بعد الأزمة، P44 تغيير الأخصائي، P53 + S57 نهاية الرعاية، S21 الملف المهني، S32 إعدادات الحساب.

قرارات نحتاجها منك:

- مزود الفيديو (مثل Daily أو Twilio أو SDK Zoom أو Jitsi مستضاف).
- مزود الرسائل النصية والبريد (مثل Unifonic أو Taqnyat أو Twilio، وSendGrid أو SES).

6 المرحلة 6: التشغيل والإدارة

ما يحتاجه فريق التشغيل لإدارة التجربة بدون مطوّر.

- S26 المستخدمون + S73 استيراد الأخصائيين (أو S07–S12 طلب الانضمام الذاتي) + S05 التحقق من التراخيص.
- S27 سجل التدقيق، S29 صحة النظام، S30 مفاتيح الإيقاف، S43 إعدادات المنصة، S72 الإعلانات والصيانة.
- S23 المناوبة + S24 جدول المناوبات (بدل المناوبة الثابتة)، S28 قواعد الطوارئ مع مراجعة وموافقة.
- S51 طلبات البيانات + توليد ملف التصدير فعليًا (P11)، S50 السعة والانتظار، P59 تحديث الشروط.

قرارات نحتاجها منك:

- هل التجربة تحتاج طلب انضمام ذاتي للأخصائيين (S07–S12)، أم يكفي أن يضيفهم المدير (S26/S73)؟

7 المرحلة 7: تفاعل المريض

ميزات تساعد المريض بين الجلسات.

- P48 رحلتي، P50 مذكراتي (مع تأمل الذكاء الاصطناعي)، P49 المكتبة + S44 إدارة المحتوى.
- P39 وP40 وP62 المحادثات مع الأخصائي + S36 + S62 الإبلاغ عن رد الذكاء الاصطناعي.
- P51 المساعدة والدعم + S52 الشكاوى، P47 تفضيلاتي، P52 العرض وسهولة الاستخدام، P57 الوضع الداكن.
- P55 الجولة التعريفية، P58 قفل التطبيق، P60 حجز رمضان وأوقات الصلاة، P61 شهادة الحضور، P65 تثبيت التطبيق وإشعارات الدفع.

قرارات نحتاجها منك:

- نطاق المراسلة: هل يراسل المريض أخصائيه مباشرة؟ ما زمن الرد المتوقع؟ ومن يراقب الرسائل خارج الدوام؟

8 المرحلة 8: الجودة والتحليلات والتوسع

ما يلزم بعد استقرار التجربة.

- S25 مراجعة الجودة، S31 المؤشرات، S74 التقارير، S17 التقارير الأسبوعية.
- S34 تقييم الخطر، S37 المقاييس، S40 مراجعة الحدث، S59 تنبيهات التدهور، S58 بلاغ الحماية.
- S38 استشارة وتحويل، S39 إعادة التوزيع، S56 التحضير، S60 الملاحظات بالقوالب، S61 خطاب التحويل.
- S45–S49 الاختبارات والقوائم والأدوار وقواعد الإشعارات، S53 الحوادث، S54 الاستبيانات، S67–S68 إعدادات الذكاء الاصطناعي وتقييمه.
- S55 الإجازة، S63–S66 صحة الأخصائي والإشراف والغياب، S69–S71 التقويم والتكاملات والإضافات، S75–S77 القوالب والحالات الخاصة والنسخ والاستعادة، P64 الأدوية، P68 الاشتراك (اختياري).

+ مسار موازٍ: الجاهزية للتجربة الحقيقية

لازم قبل أن يستخدم المنصة مرضى حقيقيون، مهما كانت الشاشات.

- الاستضافة: بيئة تجربة على Azure (أو مزود آخر تختاره) بنطاق وشهادة HTTPS، وقاعدة Server SQL مُدارة، ونسخ احتياطي يومي يُجرَّب استرجاعه.
- الأسرار: نقل كل المفاتيح التجريبية إلى Vault Key، وتغيير كل كلمات المرور ومفاتيح التشفير.
- المراقبة: سجلات وتنبيهات على الأعطال، وتنبيه فوري إذا تعطلت خدمة الأزمات.
- مفتاح Anthropic وتقييم ردود الذكاء الاصطناعي بأمثلة حقيقية مع فريق سريري.
- مراجعة سريرية: قواعد الأزمات، والترجمة العربية المعتمدة لـ PHQ-9 وGAD-7 وC-SSRS، ونصوص التواصل.
- اختبار اختراق مستقل، ومراجعة الخصوصية والامتثال (مثل نظام حماية البيانات الشخصية)، وتدقيق سهولة الاستخدام لذوي الإعاقة، واختبار الحمل.
- إكمال ما تأجّل: CAPTCHA، وPasskeys، وحذف سجلات منع التكرار القديمة، وقائمة أقرب المستشفيات.

كيف نتأكد أن كل شيء يعمل صحيحًا

- بناء بلا أخطاء ولا تحذيرات، ونجاح كل الاختبارات: الوحدة والتكامل (على Server SQL حقيقي) وE2E بالعربية والإنجليزية.
- اختبارات جديدة لكل شاشة: سيناريو E2E كامل، واختبار صلاحيات (RLS) يثبت أن كل دور يرى ما يخصه فقط.
- مراجعة مطابقة لكل شاشة مقابل ملف التصميم (الصفحة، الأزرار، الربط، المدخلات) قبل اعتماد المرحلة، كما فعلنا في المرحلة الرابعة.
- بناء صور Docker من جديد وتشغيل اختبار الحاويات، لتعمل النسخة على اللابتوب كما هي.
- تحديث خريطة التجربة (PDF) باختبارات الشاشات الجديدة، وتجربتك أنت على اللابتوب، ثم اعتمادك قبل بدء المرحلة التالية.

تطبيق المريض: كل الشاشات

الرمز	الشاشة	الحالة	ملاحظة	الخطة
P01	الترحيب	مكتمل		
P02	إنشاء الحساب	مكتمل		
P03	الموافقات	مكتمل		
P04	محادثة الاستقبال	مكتمل		
P05	الملخص	مكتمل		
P06	مساعدة فورية	مكتمل		
P07	الأخصائيون المقترحون	مكتمل		
P08	الحجز	مكتمل		
P09	الرئيسية	مكتمل		
P10	الواجب المنزلي	جزئي	الشاشة جاهزة، لكن لا يمكن تجربتها لأن الأخصائي لا يملك شاشة لتعيين الواجب (S16).	المرحلة 5
P11	الخصوصية وبياناتي	جزئي	طلب التصدير يُسجَّل، لكن ملف التصدير نفسه لا يُولَّد.	المرحلة 6
P12	كيف تعمل الخدمة	مكتمل		
P13	الخصوصية والشروط	مكتمل		
P14	موارد الطوارئ	مكتمل	قائمة أقرب المستشفيات غير موجودة.	
P15	الأهلية	مكتمل		
P16	رمز التحقق	مكتمل		
P17	رموز الاسترجاع	مكتمل		
P18	تسجيل الدخول	مكتمل	بدون CAPTCHA و Passkeys.	
P19	التحقق الثنائي	مكتمل		
P20	استرجاع الحساب	مكتمل		
P21	بيانات السلامة	مكتمل		
P22	اختيار المسار	مكتمل		
P23	فحص السلامة	مكتمل		
P24	تصفح الأخصائيين	مكتمل		
P25	ملف الأخصائي	مكتمل		
P26	تأكيد الحجز	مكتمل		
P27	مواعيدي	مكتمل		
P28	تفاصيل الموعد	جزئي	رابط الجلسة تجريبي حتى يُربط مزود الفيديو.	المرحلة 5
P29	واجباتي	جزئي	تبقى فارغة حتى تُبنى S16.	المرحلة 5
P30	تسجيل المزاج	مكتمل		
P31	الملف الشخصي	مكتمل		

الرمز	الشاشة	الحالة	ملاحظة	الخطة
P32	الأمان	مكتمل		
P33	إعدادات الإشعارات	مكتمل	الإعدادات تُحفظ، لكن الإشعارات لا تُرسل فعليًا بعد.	
P34	جهة الطوارئ والموقع	مكتمل		
P35	حالات النظام	مكتمل		
P36	انتظار الفرز	مكتمل		
P37	خطة الأمان	مكتمل		
P38	ما بعد الأزمة	غير موجود		المرحلة 5
P39	المحادثات	غير موجود	يحتاج قرارًا سريريًا عن نطاق المراسلة.	المرحلة 7
P40	محادثة مع الأخصائية	غير موجود		المرحلة 7
P41	قبل الجلسة	جزئي	زر «انضم إلى الجلسة» في الرئيسية فقط، بدون غرفة انتظار.	المرحلة 5
P42	أثناء الجلسة	غير موجود	يحتاج مزود فيديو.	المرحلة 5
P43	بعد الجلسة	غير موجود		المرحلة 5
P44	تغيير الأخصائي	غير موجود		المرحلة 5
P45	نوافذ التأكيد	مكتمل		
P46	مركز الإشعارات	غير موجود		المرحلة 5
P47	تفضيلاتي	جزئي	التفضيلات موجودة داخل قائمة الانتظار فقط.	المرحلة 7
P48	رحلتي (التقدم)	غير موجود	بيانات المزاج والدرجات موجودة في الـ API.	المرحلة 7
P49	مكتبة المساعدة الذاتية	غير موجود	تعتمد على إدارة المحتوى S44.	المرحلة 7
P50	مذكراتي	غير موجود	قالب الذكاء الاصطناعي للتأمل في المذكرات جاهز.	المرحلة 7
P51	المساعدة والدعم	غير موجود		المرحلة 7
P52	العرض وسهولة الاستخدام	غير موجود		المرحلة 7
P53	نهاية الرعاية	غير موجود	مرتبطة بـ S57.	المرحلة 5
P54	الأخصائية تأخرت	غير موجود		المرحلة 5
P55	الجولة التعريفية	غير موجود		المرحلة 7
P56	قائمة الانتظار	مكتمل		
P57	الوضع الداكن	غير موجود		المرحلة 7
P58	قفل التطبيق والخروج السريع	جزئي	الخروج السريع موجود؛ قفل التطبيق برمز غير موجود.	المرحلة 7
P59	تحديث الشروط	غير موجود		المرحلة 6
P60	حجز رمضان وأوقات الصلاة	غير موجود		المرحلة 7
P61	شهادة حضور	غير موجود		المرحلة 7
P62	رسالة صوتية	غير موجود		المرحلة 7
P63	فاتتك الجلسة	غير موجود		المرحلة 5
P64	أدويتي والتحويل	غير موجود		المرحلة 8
P65	تفعيل الإشعارات على الآيفون	جزئي	التطبيق قابل للتثبيت (PWA)، بدون شاشة الإرشاد وإشعارات الدفع.	المرحلة 7

الرمز	الشاشة	الحالة	ملاحظة	الخطة
P66	الاتصال ضعيف / صندوق الإرسال	مكتمل		
P67	الأخصائية ألغت الجلسة	غير موجود		المرحلة 5
P68	الاشتراك (اختياري)	غير موجود	إضافة اختيارية في التصميم.	المرحلة 8

بوابة الفريق: كل الشاشات

الرمز	الشاشة	الحالة	ملاحظة	الخطة
S01	لوحة الأخصائي	مكتمل		
S02	الملف السريري ومصادر الأدلة	مكتمل		
S03	مراجعة الفرز	مكتمل		
S04	غرفة الطوارئ	مكتمل		
S05	التحقق من التراخيص	غير موجود		المرحلة 6
S06	دخول الفريق	مكتمل	بدون CAPTCHA.	
S07	طلب انضمام: الحساب	غير موجود		المرحلة 6
S08	طلب انضمام: البيانات	غير موجود		المرحلة 6
S09	طلب انضمام: الترخيص	غير موجود		المرحلة 6
S10	طلب انضمام: المستندات	غير موجود		المرحلة 6
S11	طلب انضمام: المراجعة	غير موجود		المرحلة 6
S12	حالة الطلب	غير موجود		المرحلة 6
S13	مرضاي	مكتمل		
S14	نظرة عامة على المريض	جزئي	صفحة الملف (S02) تغطي الاستقبال فقط، بدون المواعيد والمزاج والواجبات.	المرحلة 5
S15	خطة العلاج	غير موجود		المرحلة 5
S16	واجبات المريض	الـ API جاهز	الـ API لتعيين الواجب والرد على المتابعة جاهز.	المرحلة 5
S17	التقارير الأسبوعية	غير موجود		المرحلة 8
S18	الجدول	غير موجود		المرحلة 5
S19	أوقات التوفر	غير موجود	لا يوجد API لإضافة المواعيد؛ المواعيد الحالية من بيانات التجربة.	المرحلة 5
S20	التنبيهات	جزئي	التنبيهات تظهر في اللوحة فقط.	المرحلة 5
S21	الملف المهني	غير موجود		المرحلة 5
S22	قائمة الفرز	مكتمل	جزء من صفحة S03.	
S23	المناوبة	جزئي	غرفة الطوارئ تعمل للمناوب؛ لا توجد شاشة مناوبة مستقلة.	المرحلة 6
S24	جدول المناوبات	غير موجود	المناوبة ثابتة في بيانات التجربة.	المرحلة 6
S25	مراجعة الجودة	غير موجود		المرحلة 8
S26	المستخدمون	غير موجود		المرحلة 6
S27	سجل التدقيق	غير موجود	السجل يُكتب في قاعدة البيانات؛ لا توجد شاشة لعرضه.	المرحلة 6
S28	قواعد الطوارئ	غير موجود	القواعد في ملفات JSON.	المرحلة 6
S29	صحة النظام	جزئي	شريط الصحة في غرفة الطوارئ فقط.	المرحلة 6
S30	مفاتيح الإيقاف	غير موجود	إيقاف التسجيل والصيانة من الإعدادات فقط.	المرحلة 6
S31	مؤشرات التجربة	غير موجود		المرحلة 8
S32	إعدادات الحساب	غير موجود		المرحلة 5

الرمز	الشاشة	الحالة	ملاحظة	الخطة
S33	ملاحظات الجلسة	غير موجود		المرحلة 5
S34	تقييم الخطر	غير موجود		المرحلة 8
S35	بناء خطة الأمان	غير موجود		المرحلة 5
S36	المحادثات	غير موجود	مع P39.	المرحلة 7
S37	المقاييس	غير موجود		المرحلة 8
S38	استشارة وتحويل	غير موجود		المرحلة 8
S39	إعادة توزيع المرضى	غير موجود		المرحلة 8
S40	مراجعة الحدث	غير موجود		المرحلة 8
S41	الإشعارات	غير موجود		المرحلة 5
S42	نوافذ التأكيد	مكتمل		
S43	إعدادات المنصة	غير موجود		المرحلة 6
S44	إدارة المحتوى	غير موجود		المرحلة 7
S45	الاختبارات والمقاييس	غير موجود	PHQ-9 وGAD-7 وC-SSRS ثابتة في ملف.	المرحلة 8
S46	إضافة اختبار	غير موجود		المرحلة 8
S47	القوائم والتصنيفات	غير موجود		المرحلة 8
S48	الأدوار والصلاحيات	غير موجود		المرحلة 8
S49	قواعد الإشعارات	غير موجود		المرحلة 8
S50	السعة والانتظار	غير موجود		المرحلة 6
S51	طلبات البيانات	غير موجود		المرحلة 6
S52	الشكاوى	غير موجود		المرحلة 7
S53	حوادث الأمان	غير موجود		المرحلة 8
S54	الاستبيانات	غير موجود		المرحلة 8
S55	وضع الإجازة	غير موجود		المرحلة 8
S56	التحضير للجلسة	غير موجود		المرحلة 8
S57	ملخص نهاية الرعاية	غير موجود		المرحلة 5
S58	بلاغ حماية	غير موجود		المرحلة 8
S59	تنبيهات التدهور	غير موجود		المرحلة 8
S60	ملاحظة بالقالب ومسودة ذكية	غير موجود		المرحلة 8
S61	خطاب تحويل	غير موجود		المرحلة 8
S62	الإبلاغ عن رد الذكاء الاصطناعي	غير موجود		المرحلة 7
S63	صحتي	غير موجود		المرحلة 8
S64	الإشراف والتطوير	غير موجود		المرحلة 8
S65	غياب طارئ	غير موجود		المرحلة 8
S66	متابعة الغياب	غير موجود		المرحلة 8

الرمز	الشاشة	الحالة	ملاحظة	الخطة
S67	إعدادات الذكاء الاصطناعي	غير موجود		المرحلة 8
S68	تقييم الذكاء الاصطناعي	غير موجود		المرحلة 8
S69	التقويم والإجازات	غير موجود		المرحلة 8
S70	التكاملات	غير موجود		المرحلة 8
S71	الإضافات	غير موجود		المرحلة 8
S72	الإعلانات والصيانة	غير موجود		المرحلة 6
S73	استيراد الأخصائيين	غير موجود		المرحلة 6
S74	التقارير	غير موجود		المرحلة 8
S75	القوالب	غير موجود		المرحلة 8
S76	الحالات الخاصة	غير موجود		المرحلة 8
S77	النسخ والاستعادة	غير موجود		المرحلة 8